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Администрация Воротынского муниципального района 
Нижегородской области

Управление образования и молодежной политики

П Р И К А З


	          25.10.2010                                                                                          №  145/1 - ОД
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района




В целях организации работы по подготовке к переходу на Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования и на основании письма министерства образования Нижегородской области от 14.10.2010 №316-01-52-3958 «Об организации работы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования»
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района  (приложение 1).
2. Родионовой И.В., заведующей ИДК РУО и МП:

Довести план мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС НОО до руководителей общеобразовательных учреждений.

Обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с установленными сроками.

3. Руководителям образовательных учреждений разработать план мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в образовательном учреждении в срок до 01 января 2011г.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника РУО и МП Цыбряеву Г.Р.

Начальник РУО и МП                                                                 О.И. Акимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу РУО и МП 

от 25.10. 2010г. № 145/01 - ОД

План мероприятий 

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС НОО) в общеобразовательных учреждениях 

Воротынского муниципального района Нижегородской области

	№


	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные

	1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО

	1.1.
	Издание приказа управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района о создании рабочей группы по переходу на ФГОС НОО  
	Сентябрь 2010 г.
	Цыбряева Г.Р.

Родионова И.В.

	1.2.
	Издание приказа управления образования и молодежной политики администрации Воротынского муниципального района об  утверждении плана внедрения ФГОС НОО  в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района
	Октябрь 2010 г.
	Цыбряева Г.Р.

Родионова И.В.

	1.3.
	Разработка локальных актов  по вопросам подготовки к переходу на ФГОС и осуществления образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО 
	В течение реализации проекта
	Руководители ОУ

	2. Материально – техническое обеспечение внедрения ФГОС 

	2.1.
	Информирование руководителей общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района о разработанных федеральных требованиях к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений

	Февраль – март 2011 г.
	Цыбряева Г.Р.

Нестерова Л.Ф.

	2.2.
	Доведение разработанных федеральных методических рекомендаций по организации и материально – техническому оснащению внеурочной деятельности до руководителей общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района
	Апрель

2011 г. 
	Родионова И.В.

	2.3.
	Мониторинг выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	Март 2011 – сентябрь 2015
	Кураторы ОУ

	2.4.
	Формирование заказов на УМК соответствующих требованиям ФГОС НОО. Формирование плана закупки УМК для ОУ в соответствии с графиком перехода на ФГОС.
	Ежегодно, февраль
	Куклева И.М.

Руководители ОУ

	3. Организационно – методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

	3.1.
	Участие руководителей образовательных учреждений Воротынского муниципального района в зональных совещаниях по переходу на ФГОС
	2010 г.
	Акимова О.И.

	3.2.
	Проведение совещаний по переходу на ФГОС НОО для руководителей и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района
	Ноябрь 2010 – август 2011г.
	Акимова О.И.

Цыбряева Г.Р.

Родионова И.В.

	3.3.
	Заседания рабочей группы по внедрению ФГОС НОО 
	В течение реализации проекта
	Цыбряева Г.Р.

Родионова И.В.

	3.4.
	Заседания районных методических объединений учителей начальных классов по вопросам подготовки к переходу на ФГОС НОО
	Сентябрь 2010-июнь 2011
	Руководители РМО

	3.5.
	Проведение мониторинга готовности педагогов общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района к переходу на ФГОС НОО
	Октябрь 2010 – июнь 2011
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.

	3.6.
	Организационно – методический семинар для педагогов начального образования и заместителей директоров общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района «Внедрение ФГОС НОО в ОУ Воротынского района»

	Декабрь 2010 г.
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.

	3.7.
	Методические консультации для администрации общеобразовательных учреждений и педагогов начального образования по вопросам внедрения ФГОС НОО
	В течение реализации проекта 
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.

тьютеры

	3.8.
	Разработка образовательных программ НОО
	До 1 июня 2011 г.
	Руководители ОУ

	3.9.
	Организационно-методический семинар по проведению итоговой аттестации выпускников начальных классов. 
	Май – июнь 

2011 г.
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.

	3.10.
	Заседания совета руководителей общеобразовательных учреждений Воротынского муниципального района «О готовности системы образования Воротынского района к внедрению ФГОС»
	Июнь 2011
	Акимова О.И.

	3.11.
	Внедрение программ внеурочной деятельности.
	С 01 сентября 

2011 г.
	Руководители ОУ

	3.12.
	Обобщение и диссеминация опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для учащихся начальных классов. 
	В течение реализации проекта
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.

	3.13.
	Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений по вопросам перехода на ФГОС НОО
	Апрель 2011 г.
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.

	3.14.
	Издание методического сборника из опыта работы творческой группы «Внедрение ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района»
	Май 2012 г.
	Павлинова Л.Д.

Козырина О.Н.

Хохлова Т.Ф.

	4. Кадровое обеспечение ФГОС НОО

	4.1.
	Подготовка тьютеров по программе «Внедрение ФГОС НОО»
	Июнь 2010  – март 2011
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.

	4.2.
	Повышение квалификации педагогов начального образования в ГОУ ДПО НИРО 
	2011 г. по плану-графику курсовой подготовки
	Родионова И.В.

Руководители ОУ

	4.3.
	Организация работы тьютерских площадок и творческих групп по вопросам перехода на ФГОС НОО
	В течение реализации проекта
	Родионова И.В.

Павлинова Л.Д.
Козырина О.Н.

Хохлова Т.Ф.

	4.4.
	Участие в обучающих семинарах для руководителей и методистов ИДК
	В течение реализации проекта
	Родионова И.В.

	4.5.
	Участие в обучающих семинарах для педагогических и руководящих работников 
	В течение реализации проекта
	Родионова И.В.

Руководители ОУ

	5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС

	5.1.
	Организация и реализация различных форм информационного взаимодействия всех участников реализации ФГОС
	В течение реализации проекта
	Акимова О.И.

Цыбряева Г.Р.

Родионова И.В.

	5.2.
	Публикации в «Воротынской газете», информирующие общественность о ходе процесса внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района
	В течение реализации проекта
	Захарова С.Ю.
Родионова И.В.
Павлинова Л.Д.

	5.3.
	Размещение на сайте администрации Воротынского муниципального района информации о процессе внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Воротынского муниципального района
	В течение реализации проекта
	Захарова С.Ю.
Родионова И.В.




